(e) the details thereof?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF WATER RESOURCES (SHRI P.K. THUNGON): (a) The target date for completion of Potteru Irrigation Project is June, 1996.

(b) and (c) The Project got delayed due to paucity of funds land acquisition problems and changes in the scope of work.

(d) and (e) Revised estimated cost of the project is Rs. 102.39 crores as approved in September, 1993. The share of the Centre is Rs. 94.83 crores. The Centre has released an amount of Rs. 70.36 crores to the State Government against their share. Further, Central Water Commission has been entrusted with the work of monitoring of this Project to ensure completion of the Project as per revised schedule.

Umarhat Pump Canal Stage-II

3419. SHRI BHUPINDER SINGH MANN: Will the Minister of WATER RESOURCES be pleased to refer to the answer to Unstarred Question 4625 given in the Rajya Sabha on 27th August, 1993 and state:

(a) whether the investment clearance to the Umarhat Pump Canal, Stage-II estimated to cost Rupees 18.75 crores, has been obtained from the State Government;

(b) if so, whether the work on the project has been initiated alongwith the details of such work;

(c) how may cusecs of water will be lifted from Yamuna river on completion of this project and to which Canal the water thus lifted, will be diversed;

(d) what is the likely date of its completion and whether sanction for lifting of water from Yamuna has been taken from the Central Water Resources Ministry; and

(e) if not, the details in this regard?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF WATER RESOURCES (SHRI P.K. THUNGON): (a) Project report on Umarhat Pump Canal Stage-II has not been received in Central Water Commission for Techno-economic appraisal.

(b) The project has been included in the VIII Plan as a new scheme with an approved outlay of Rs. 5 crores. Being an unapproved scheme, no expenditure has been incurred on the project during first two years of the VIII Five Year Plan. Also no outlay has been proposed by the State Government for the year 1994-95.

(c) to (e) In the absence of the Project Report, details of water to be lifted, canal network to be used for diversion of water, schedule of completion cannot be specified.

निर्माणाधीन सिंचाई परियोजनाएं

3420. श्री राम जेठमलानी: क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि मार्च, 1994 के दौरान देश में अनेक परियोजनाएं निर्माणाधीन थीं;

(ख) यदि हां, तो उनकी कुल संख्या कितनी है और उन परियोजनाओं की संख्या कितनी है जिन पर निर्माण कार्य उनके मूल निर्धारित समय सीमा से पीछे चल रहा है;

(ग) क्या उनके निर्माण में विलम्ब के कारण उनकी निर्माण लागत अत्यधिक हो गई है;

(घ) यदि हां, तो वित्तीय वर्ष 1993-94 के अन्त तक इनके निर्माण की मूल लागत की तुलना में इन परियोजनाओं की निर्माण लागत में कितनी वृद्धि हुई है; और

(ङ) इन परियोजनाओं के निर्माण को पूरा करने के लिये अपेक्षित अधिकतम समय सीमा क्या होगी?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी.के. थुंगन): (क) से (घ) 54,470 करोड़ रुपये, 4,797 करोड़ रुपये तथा 6,309 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत को क्रमश: 158 वृहद, 226 मझौली और 95 विस्तार/नवीकरण/आधुनिकीकरण परियोजनाओं को आठवीं योजना में आगे लाया गया था। उपर्युक्त निर्माणाधीन परियोजनाओं में से योजना आयोग द्वारा 103 वृहद 165 मझौली तथा 20 विस्तार/नवीकरण/आधुनिकीकरण परियोजनाओं को निवेश स्वीकृति प्रदान की गयी है। इनमें से 92 वृहद, 159 मझौली तथा 17 विस्तार/नवीकरण/आधुनिकीकरण परियोजनाएं कार्यक्रम से पीछे चल रही है। उनकी लागत

क्रमशः लगभग 600 प्रतिशत, 400 प्रतिशत तथा 200 प्रतिशत तक बढ़ गयी है।

(ङ) 55 वृहद, 98 मध्यम तथा 15 विस्तार/नवीकरण/आधुनिकीकरण परियोजनाओं को आठवीं योजना में पूरा करने का कार्यक्रम है। शेष परियोजनाओं को पूरा करने का कार्यक्रम नहीं बनाया गया है क्योंकि नवीं योजना को अंतिम रूप नहीं दिया गया है।

विदेशी संस्थानों से वित्तीय सहायता

3421. **श्री राम जेठमलानी:** क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि देश में अनेक सिंचाई परियोजनाओं का विदेशी वित्तीय संस्थानों की वित्तीय सहायता से निर्माण किया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो मार्च, 1994 के अंत में इन परियोजनाओं की कुल संख्या कितनी थी;

(ग) इन परियोजनाओं के निर्माण के लिये विदेशी वित्तीय सहायता की कुल कितनी धनराशि मंजूर की गई है;

(घ) मंजूर की गई विदेशी वित्तीय सहायता की कितनी धनराशि को मार्च, 1994 के अंत तक उपयोग में नहीं लाया जा सका था;

(ङ) क्या यह भी सच है कि सरकार को इस अप्रयुक्त धनराशि पर प्रतिबद्धता शुल्क देना पड़ता है; और

(च) यदि हां, तो मार्च, 1994 के अंत तक सरकार द्वारा अदा किए गए प्रतिबद्धता शुल्क की कुल धनराशि कितनी है?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी.के. थुंगन): (क) से (घ) 31.3.1994 की स्थिति के अनुसार निर्माणाधीन बाह्य सहायता प्राप्त सिंचाई परियोजनाओं, वचनबद्ध सहायता राशि, नहीं ली गयी राशि का ब्यौरा दर्शाने वाला विवरण संलग्न है। (नीचे देखिए)।

(ङ) और (च) उपयोग न की गयी राशि पर वचनबद्ध प्रभार सरकार द्वारा देय हैं। मार्च, 1994 तक वचनबद्ध प्रभारों के रूप में सहायता प्रदान करने वाले अभिकरणों को 23.30 करोड़ रुपए की राशि का भुगतान किया गया है।

विवरण

(मिलियन डालर में राशि)

क्र.सं.	परियोजना का नाम	राज्य	दाता अभिकरण	31.3.1994 तक उपलब्ध सहायता राशि	करार की तारीख	क्रेडिट समापन	31.3.1994 की स्थिति के अनुसार नहीं ली गयी शेष राशि
1.	आन्ध्र प्रदेश सिंचाई परियोजना फेज-II	आन्ध्र प्रदेश	विश्व बैंक	174.110 मिलियन अमेरिकन डालर	28.5.1986	30.6.1994	20.197 मिलियन अमेरिकन डालर
2.	अपर कृष्णा सिंचाई परियोजना फेज-(III)	कर्नाटक	विश्व बैंक	207.50 मिलियन अमेरिकन डालर	16.6.1989	31.12.1996	13.913 मिलियन अमेरिकन डालर
3.	महाराष्ट्र कम्पोजिट सिंचाई परियोजना-III	महाराष्ट्र	विश्व बैंक	182.620 मिलियन अमेरिकन डालर	5.12.1985	31.3.1996	41.190 मिलियन अमेरिकन डालर
4.	पंजाब सिंचाई एवं जल निकास परियोजना	पंजाब	विश्व बैंक	155.670 मिलियन अमेरिकन डालर	9.2.1990	31.3.1998	99.268 मिलियन अमेरिकन डालर
5.	अपर गंगा सिंचाई आधुनिकीकरण परियोजना	उत्तर प्रदेश	विश्व बैंक	135.330 मिलियन अमेरिकन डालर	29.6.1984	30.9.1994	17.198 मिलियन अमेरिकन डालर
6.	राष्ट्रीय जल प्रबंध परियोजना	बहु राज्यीय	विश्व बैंक	127.270 मिलियन अमेरिकन डालर	15.5.1987	31.3.1995	25.465 मिलियन अमेरिकन डालर
7.	बांध सुरक्षा आश्वासन एवं पुनर्स्थापन परियोजना	बहु राज्यीय	विश्व बैंक	154.370 मिलियन अमेरिकन डालर	10.6.1991	30.9.1997	139.520 मिलियन अमेरिकन डालर